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[bookmark: _GoBack]Préstamo BIRF 8508-AR

Enmienda al Contrato 80/12-1728-CON21

Proceso Nº 80/12-0032-LPU21

AR-MSAL-237622-NC-RFQ 

ENMIENDA Nro 1



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre la empresa CEIS CONSULTORA por una parte y por la otra el proyecto “Protección de la Población Vulnerable contra enfermedades Crónicas no transmisibles”- Préstamo BIRF 8508, en el marco del Contrato 80/12-1728-CON21 - Proceso Nº 80/12-0032-LPU21 - "Contratación del servicio de realización de la “2° Encuesta Nacional de Vigilancia Telefónica (Vigitel 2021), y en virtud del requerimiento realizado por la empresa CEIS CONSULTORA respecto de la modificación de los plazos de entrega previstos para los productos 4 y 5; contando con la conformidad de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles a través de la Providencia PV-2022-15172709-APN- -DNAIENT#MS, se acuerda modificar los plazos primigenios de entrega previstos para dichos productos. 

En ese sentido, los plazos originarios se encontraban pactados con ajuste al siguiente detalle;

Producto - Fecha de entrega:

1.Plan detallado de tareas viernes, noviembre 12, 2021 2.

2.Informe de avance 1. sábado, noviembre 27, 2021

3. Informe de avance 2. viernes, diciembre 17, 2021

4. Informe de avance 3. martes, enero 11, 2022

5. Informe final miércoles, enero 26, 2022

Consecuentemente y con ajuste al nuevo cronograma pautado por las partes respecto a los plazos de los productos 4 y 5, la enmienda Nro 1, que se acuerda y suscribe entre las Partes modifica la fecha de entrega de los siguientes productos únicamente:

4. Informe de avance 3:  viernes, febrero 11, 2022

5. Informe final:  viernes, febrero 25, 2022

No se modifica ni alterna ningún otro requisito o condición prevista en el contrato, el cual continúa en plena vigencia.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



Firman:

Por el proveedor: _______________________________

Apoderado

Fecha de firma: ________________________________



Por el Comprador:
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